



PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2021 - COMITE NATIONAL ITIE SENEGAL

Version 1.2

04/12/2021

SOMMAIRE

ABREVIATIONS.....	3
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION.....	4
2. PRIORITES NATIONALES & PROCESSUS D'ELABORATION DU PTAB	5
3. FINANCEMENT DU PTAB.....	5-6
4. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION	
4.1 MECANISME DE MISE EN ŒUVRE.....	6
4.2 MECANISME DE SUIVI-EVALUATION.....	6-18
5. AXES DE TRAVAIL DU PTAB.....	19-29
6. ANALYSES DES RISQUES.....	30
7. ANNEXES	
✚ LOGIQUE D'INTERVENYION	
✚ MATRICE DE SUIVI DES INDICATEURS	
✚ CADRE LOGIQUE D'INTERVENTION	
✚ APERCU DU PLAN DE TRAVAIL	

TABLEAU DES ABREVIATIONS

AGC	Agence de Gestion Commune
BE	Bénéficiaire effectif
CC:	Commission Communication
CDC:	Cour des Comptes
CN-ITIE:	Comité National de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
COMACOL:	Commission Audit et Collecte des Données
CRC/SE	Commission Renforcement de Capacités et de Suivi-Evaluation
DEEC	Direction de l'Environnement et des Etablissements classés
DGID :	Direction Générale des Impôts et des Domaines
DH:	Direction des Hydrocarbures
IE	Industries extractives
MPE:	Ministère du Pétrole et des Energies
MEFP:	Ministère de l'Economie des Finances et du Plan
MMG:	Ministère des Mines et de la Géologie
OS:	Objectif Spécifique
OSC:	Organisations de la Société Civile
PR:	Propriété Réelle
PTF:	Partenaires Techniques et Financiers
RCCM	Registre de Commerce et de Crédit Mobilier
SE:	Suivi Evaluation
SP:	Secrétaire Permanent
SPA:	Secrétaire Permanent Adjoint
ST:	Secrétariat Technique

1. Introduction

Le plan de travail est l'instrument qui permet au Comité National d'ordonner et de systématiser l'information sur les axes d'intervention annuelle, les objectifs à poursuivre assortis d'activités à entreprendre pour répondre à l'exigence 1.5 de la Norme ITIE. Ainsi, le CN-ITIE est tenu de convenir et de tenir à jour un plan de travail entièrement chiffré et compatible avec les échéances de déclaration et de validation fixées par le Conseil d'Administration de l'ITIE¹.

En 2017, le CNITIE s'est doté d'un plan stratégique dans lequel il a défini ses priorités dans les 5 années à venir.

Ce plan de travail 2021, constitue la dernière phase opérationnelle du plan stratégique dont l'objectif global **est d' « accompagner le gouvernement à travers l'opérationnalisation de mécanismes de transparence, en vue d'instaurer un optimum de gouvernance qui permette de rendre compte aux citoyens de l'évolution des résultats de gestion des opérations minières, pétrolières et gazières sur l'ensemble du territoire sénégalais. »**²

De façon plus précise, il s'agira durant l'année 2021 de:

- ✚ **Créer un environnement favorable à la mise en œuvre de la Norme ITIE 2019, à la Transparence dans la gouvernance des Industries extractives, ainsi qu'à la validation du Sénégal en 2021;**
- ✚ **Renforcer l'accès à l'information pour une meilleure prise en charge des exigences de l'ITIE et des besoins des citoyens;**
- ✚ **Rendre effectif la Coordination, le suivi et la concertation en vue d'accompagner les réformes en matière de bonne gouvernance et de transparence;**
- ✚ **Renforcer les capacités des parties prenantes sur les enjeux du secteur extractif ; et**
- ✚ **Améliorer la performance du Comité National et la coordination en son sein.**

2. PRIORITES NATIONALES / PROCESSUS D'ELABORATION DU PTAB

¹ Norme ITIE 2019, page 14.

² Préface Plan Stratégique 2017-2021

Priorités nationales

Le processus d'élaboration du plan opérationnelle 2020-2021 s'est déroulé dans un contexte marqué par les enjeux liés aux mutations intervenues dans le secteur extractif avec notamment les questions liées à l'exploitation future du pétrole et du gaz telles que le contenu local, à la révision du code de l'environnement, à la nécessité de mettre en œuvre le plan d'action pour l'effectivité des recommandations issues des Rapports ITIE et de la Validation. C'est pourquoi, pour l'année 2021, le Comité va axer principalement ses interventions sur la création d'un environnement favorable à la transparence dans la gouvernance des IE, au renforcement de l'accès à l'information et à la mise en œuvre effective des réformes en matière de bonne gouvernance. Ainsi, il s'agira d'œuvrer pour une plus grande intégration de l'ITIE dans les systèmes d'information des administrations et des entreprises, pour une divulgation de l'identité des bénéficiaires effectifs, pour une transparence environnementale et des contrats. En outre, les actions du CNITIE convergeront vers la documentation des impacts issus de la mise en l'œuvre de l'ITIE au Sénégal, car, l'année 2021, sera plus marqué par la nouvelle validation du processus ITIE au Sénégal donc, tous les efforts et toutes les ressources importants seront mis dans le panier de la préparation et de la supervision du processus de validation.

Processus d'élaboration du plan

Lors de l'élaboration de son plan stratégique le Comité a associé dans la démarche l'ensemble des parties prenantes pour réfléchir ensemble sur les priorités dans les cinq années de mise en œuvre. Les objectifs stratégiques ont été définis sur la base des travaux de consultations et de séances de travail organisées en retraites avec l'ensemble des parties prenantes L'accès à l'information sur le secteur extractifs, l'impulsion des réformes pour un secteur plus transparent de même que la coordination le suivi et la concertation avec les parties prenantes, ainsi que le renforcement des capacités sur le secteur extractifs sont fortement ressortis lors des consultations privées et lors de l'atelier pour l'élaboration du plan stratégique Chaque année le comité à travers sa Commission Renforcement de Capacités/Suivi Evaluation fais des mises à jour et associe aussi dans sa démarche l'ensemble des parties prenantes les administrations, les cadres de concertation des entreprises minières et pétrolières, les organisations de la Société civile, les parlementaires ainsi que les groupements féminins ou organisations de femmes s'activant dans le secteur

extractif en partageant avec elles le document pour leurs observations et en les intégrant dans le document final mais toujours en prenant en compte les aspects temps et coût.

3. FINANCEMENT

Les activités du Comité National est principalement financé par la dotation budgétaire annuelle de l'Etat, des subventions de certains bailleurs comme l'UEMOA, l'Ambassade du Royaume-Uni et OSIWA. Ces différents financements permettront de couvrir les coûts liés au fonctionnement, aux salaires du personnel du Secrétariat, aux indemnités du GMP, ainsi que le budget alloué à la réalisation des activités du plan de travail.

4. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION

a. Mécanisme de mise en œuvre

Pour assurer la mise en œuvre du plan de travail annuel, un plan de travail hebdomadaire des activités sera élaboré. La mise en œuvre de ce plan sera placée sous la supervision de la Commission Renforcement des capacités – Suivi Evaluation du GMP et du Responsable de Suivi-Evaluation du Secrétariat.

b. Mécanisme de suivi-évaluation


Un mécanisme de suivi-évaluation basé sur le suivi des activités clés d'intervention, le suivi des indicateurs de performance sera mis en place pour assurer l'évaluation du degré d'atteinte des objectifs visés. Ainsi, le Secrétariat technique rendra compte trimestriellement des évolutions de la mise en œuvre des plans de travail hebdomadaires et devra ajuster son plan de travail annuel pour tenir compte des résultats obtenus. Un certain nombre d'outils tels que le tableau de bord des indicateurs, le cadre logique d'intervention, la matrice de suivi-évaluation ainsi qu'un rapport semestriel d'avancement seront développés pour le suivi des activités. Ainsi, les réalisations issues de la mise en œuvre du Plan Travail Annuel seront diffusées à travers des rapports semestriels, sur l'état d'avancement des activités

Logique d'intervention

Le cadre logique parfois appelé « chaîne de résultats » est la représentation de relation de cause à effet entre les activités dudit projet donné et l'impact c'est-à-dire le résultat

ultime en passant par les autres types de résultats. Les éléments du bas vont contribuer à l'atteinte des résultats immédiat et intermédiaire (effet) jusqu'à l'impact. La mise en œuvre du processus ITIE à travers la création d'un environnement favorable à la transparence dans la gouvernance contribuera dans le long terme à une nette amélioration de la gouvernance dans la gestion du secteur extractif et des revenus issus de ce secteur pour un développement inclusif et durable

Cadre Logique



Matrice de Suivi des indicateurs du Comité National de l'ITIE 2021			
Hiérarchie des indicateurs			
Objectif	Livrables	Résultats	Impact
Créer un environnement favorable à la mise en œuvre de la Norme ITIE 2019, à la Transparence dans la gouvernance des Industries extractives, ainsi qu'à la validation du Sénégal en 2021	Un suivi permanent pour une application concrète des réformes de transparence et de la Norme ITIE est instauré	Un environnement favorable à la mise en œuvre de la Norme ITIE 2019, à la Transparence dans la gouvernance des Industries extractives, ainsi qu'à la validation du Sénégal en 2021 est créé	Effectivité de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des Industries extractives
	Rapport ITIE 2020 conformes aux exigences de la Norme		
Renforcer l'accès à l'information pour une meilleure prise en charge des exigences de l'ITIE et des besoins des citoyens	Plateforme Télé déclaration pour une divulgation systématique des données des administrations et des entreprises mise en place	l'accès à l'information pour une meilleure prise en charge des exigences de l'ITIE et des besoins des citoyens est renforcé	
	Plans de Communication et de dissémination du rapport ITIE 2020 mis en œuvre		
Rendre effectif la Coordination, le suivi et la concertation en vue d'accompagner les réformes en matière de bonne gouvernance et de transparence	Cadres de concertation pour le suivi de la mise en œuvre des actions de protection de l'environnement créées	les réformes en matière de bonne gouvernance et de transparence sont effectives	
	Registre sur les bénéficiaires effectifs disponible et fonctionnel		
	Le plaidoyer à l'endroit des administrations, entreprises minières et pétrolières et des PTFs est renforcé (Document de plaidoyer disponible)		
Le renforcer les capacités des parties prenantes sur les enjeux du secteur extractif	Nombre de parties prenantes formées sur les enjeux du secteur extractif sont renforcées	Compréhension accrue du secteur extractif par les acteurs	
Renforcer la performance du Comité National et la coordination en son sein	Manuel de procédures mis à jour et applicable	La performance du comité est améliorée	

Cadre de Mesures de Rendement

Résultats Escomptés				Indicateurs	Source de Vérification	Méthode de Collecte	Fréquence	Responsables	
l'effectivité de la Bonne gouvernance et de la transparence dans la	Opérationnalisation de mécanismes de transparence, en vue	Résultat Immédiat	Extrants Création d'un environnement favorable à la transparence dans la gouvernance des IE à travers le renforcement	1.1 : Une application effective des réformes de transparence ainsi que de la Norme ITIE	Nombre de textes de loi pris – Niveau d'exécution des Recommandations	Décret, arrêté, matrice de suivi des recommandations	Revue documentaire	Annuelle	CNITIE et Ministères concernés
				1.2 Un rapport ITIE 2020 conforme aux exigences de la Norme est produit et publié	Rapport ITIE élaboré	Rapport ITIE	Revue documentaire	Annuelle	CNITIE
				2.1 Une divulgation systématique des données des administrations et des entreprises est assurée	Système télé déclaration mis en place / % des entreprises et administrations qui divulguent systématiquement leurs données sur la plateforme	Plateforme Télé déclaration/ Rapport d'évaluation	Analyse (plateforme)	Annuelle	CNITIE / Administrations
				2.2 Le périmètre des déclarations ITIE dans les domaines pertinents est élargi	Nombre de Sociétés de services intégrées dans le périmètre de déclaration de l'ITIE	Rapports d'étude et ITIE 2020	Etude	Annuelle	CNITIE / Consultants

gestion du secteur des Industries extractives	d'instaurer un optimum de gouvernance	Meilleure connaissance du secteur extractifs par les citoyens	de l'accès à l'information, la concertation la coordination et le suivi, l'impulsion des réformes et le renforcement des capacités des acteurs	2.3 la mise en œuvre de la stratégie de communication et de dissémination des rapports ITIE est renforcée	Plans de communication élaboré	Plans de com	Revue documentaire	Annuelle	CNITIE/CC
				3.1 Le dialogue sur le mécanisme suivi de la mise en œuvre des actions de protection de l'environnement est impulsé	Cadre de dialogue mis en place	PV de rencontre	Revue documentaire	Annuelle	CNITIE / Ministère de l'Environnement
				3.3 Le plaidoyer à l'endroit des administrations, entreprises minières et pétrolières et des PTF Renforcé	Nombre de d'administrations et entreprises extractives sensibilisés/ document de plaidoyer	PV de rencontre	Revue documentaire	Annuelle	CNITIE/ CM et Cadre des pétroliers
				4.1 Les capacités des parties prenantes sur les enjeux du secteur extractif sont renforcés	Nombre de Formation tenu/ % de parties prenantes ayant une meilleure connaissance du secteur extractif	Rapports de formation	Questionnaire / Entrevue	Annuelle	CNITIE/CR
				5.1: Le fonctionnement du CNITIE et la coordination en son sein sont améliorés	Nombre de Réunions du GMP et de coordination de son secrétariat tenues	PV réunions GMP et du Secrétariat	Revue documentaire	Annuelle	CNITIE

5. Axe de travail et budget annuel 2020

Les cinq (05) composantes identifiées sont déclinées en cinq (05) objectifs généraux traduits en 10 objectifs spécifiques avec un budget total qui se chiffre à **322 000 000** FCFA. Les axes de travail sont budgétisés et se présentent comme suit :

Composante 1: Mise en œuvre optimale de la Norme ITIE 2019:

Pour une mise en œuvre optimale de la norme ITIE dans un environnement favorable aux exigences de transparence et de bonne gouvernance au Sénégal, le GMP devra continuer à instaurer un suivi permanent de l'application des réformes de transparence et des exigences de la Norme. Il devra également continuer d'œuvrer à la publication des données ponctuelles et actualisées pour permettre aux acteurs et au public d'être informés à temps sur les évolutions du secteur. Avec les échéances de mise en œuvre des nouvelles exigences de la Norme ITIE, il est impératif de prendre des dispositions nécessaires pour se conformer à la divulgation de l'identité des bénéficiaires effectifs des activités d'extraction à partir de Janvier 2021.

Le Comité devra disposer de 105 000 000 FCFA pour la réalisation des activités de cette composante.

Composante 2: Accès à l'information

Le volet accès à l'information constitue un maillon essentiel de la transparence dans le secteur extractif. Il permet de prendre en compte le souci d'information citoyenne et l'obligation de rendre compte. Il vise surtout à Assurer une divulgation systématique des données des administrations et des entreprises, d'étendre le périmètre de déclarations ITIE dans les domaines pertinents. Ainsi, le Comité national devra Poursuivre et renforcer la stratégie communication et de dissémination des rapports ITIE et surtout l'orienter vers les besoins des citoyens afin d'accroître leur niveau de connaissance et de compréhension sur la gouvernance du secteur extractif. Le coût de réalisation des activités de cette rubrique se chiffre à 120 000 000 FCFA.

Composante 3: Coordination Suivi et Concertation

Pour promouvoir l'implication de toutes les parties prenantes, le CN-ITIE a tenu à diversifier les acteurs participant au processus. La forte mobilisation de ces acteurs favorise la coordination, facilite la poursuite des réformes et le suivi des recommandations issus des rapports ITIE et de la validation. A cet égard, le Comité national ITIE devra consolider les mécanismes de concertation et de suivi tant au niveau central qu'au niveau local. Un important effort de coordination et de suivi devra être consacré pour aboutir à l'impulsion du dialogue sur la transparence environnementale permettant de documenter les impacts environnementaux des industries extractives, à la divulgation des informations sur la propriété effective et au renforcement du plaidoyer à l'endroit des administrations, des entreprises minières et pétrolières et des PTF. Le coût global des activités prévues dans cette composante est de 23 000 000 FCFA.

Composante 4 : Renforcement de capacités des parties prenantes

Le CNITIE entend effectuer des formations, des mises à jour sur les nouvelles thématiques de la Norme ITIE, sur les enjeux de l'exploitation du pétrole et du gaz, sur les thématiques liées à la prise en compte de la dimension genre dans le secteur extractif, sur la modélisation la fiscalité minière et pétrolière, sur les outils de surveillance des impacts socio-environnementaux, sur la gestion du secteur extractif et les changements introduits dans le secteur et au sein des systèmes d'administration par la mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal. Ce volet permettra aux acteurs de mieux appréhender les problématiques du secteur extractif sénégalais. Les activités inscrites dans cette rubrique, pour un montant total de 60 000 000 FCFA.

Composante 5 : Moyens d'intervention du Comité

Le Comité National ITIE devra disposer de moyens adéquats au niveau de son secrétariat pour mener à bien la mission qui lui est assignée. Ainsi, il sera nécessaire d'assurer le renforcement de la coordination interne qui est un aspect essentiel ainsi que le renforcement de capacités du personnel du STITIE et du GMP pour une meilleure performance des membres du CNITIE. Le montant des activités inscrites dans cette partie s'élève à 14 000 000 FCFA

5. ANALYSE DES RISQUES

Critères	Faible (1)	Moyen (2)	Elevé (3)
Incidence possible du risque sur la capacité du comité à atteindre ses objectifs	Il pourrait menacer les buts et les objectifs, et c'est pourquoi un suivi pourrait être exigé.	Il pourrait menacer les buts et les objectifs, et c'est pourquoi un examen pourrait être exigé.	Il empêcherait l'atteinte des buts et des objectifs. Des actions correctives doivent être prises prendre des mesures dans l'immédiat
Probabilité de réalisation	Peu probable	Probable	Très probable

	Hypothèses de Risques	Niveau du risque				
N°	Définition du risque	Critères			Mesures d'atténuation du risque	Responsable
	Risques Politiques financiers	1	2	3		

1	<p>Le Gouvernement n'honore plus son engagement pris pour la mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal :</p> <p>Il ne libère plus la dotation adéquate pour la mise en œuvre de l'ITIE</p> <p>N'encourage pas la mise en œuvre des recommandations issues des rapports ITIE et de la validation</p>				<p>Veiller à ce que le gouvernement continue à réaffirmer son engagement vis à vis des instances nationale et internationale de l'ITIE et à mettre les moyens suffisants pour sa politique de transparence et de bonne gouvernance.</p> <p>Accorder au CNTIE la retenue de 1% des revenus miniers de l'Etat pour régler la question du financement du Comité National.</p> <p>Faire le plaidoyer auprès du PR pour l'encourager à continuer d'accompagner l'exécution des recommandations dans le but d'impulser les réformes dans le secteur</p>	Moyen
Risques financiers						
2	<p>Les fonds pour le financement de la mise en œuvre du processus ITIE ne sont pas réunis à temps et à la hauteur</p>				<p>Elaborer un document de partenariat à partager avec tous les PTF pour optimiser les ressources</p>	Moyen
	Détournement de fonds corruption				<p>Double validation de tous les chèques</p>	
Risques opérationnels						
	<p>Le suivi régulier et efficace du processus n'est plus assuré par le groupe multipartite</p> <p>Tenue irrégulière de réunion</p>				<p>Garantir le fonctionnement régulier du Secrétariat Technique de l'ITIE</p> <p>Tenir des réunions tous les 2 mois</p>	Faible
Risques politiques					<p>Conséquence perte de financement</p>	

4	Un soulèvement populaire/ Emeutes peut entraver la mise en œuvre de l'ITIE				Accorder au CNTIE la retenue de 1% des revenus miniers de l'Etat pour régler définitivement la stabilité du financement du Comité National.	Elevé
5	Une pandémie peut ralentir l'exécution des activités prévues dans le plan de travail annuel				Définir de nouvelles stratégies d'exécution des activités	Moyen
Risques liés à la réputation						
Les parties prenantes ne peuvent plus appuyer publiquement la mise en œuvre de l'ITIE					Perte de crédibilité vis à vis des Entreprises PTF etc	

7. APERCU DU PLAN DE TRAVAIL



Extrait du Plan Stratégique 2017-2021

Plan de Travail Annuel Budgétisé du Comité National (2021)

Résultats et Activités					Indicateurs	Responsable(s)	Échéance												Budget	
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Composante 1: Production des rapports ITIE																				
Effet	O S	Extrants	Activités	Actions	Indicateurs	Resp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Budget	
Un environnement favorable à la mise en œuvre de la Norme	1.1 : Instaurer un suivi permanent pour une application concrète des	Plan d'action de suivi des recommandations exécuté	Mettre en œuvre les recommandations issues des rapports et de la validation	Elaborer un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations des Rapports ITIE et de la validation	CR Réunion disponible	Secrét GMP/Administrations concernées														0

				divulgation des données relatives aux bénéficiaires effectifs																
		Les dispositions de transparence contenues dans les lois sont appliquées	Faire le suivi des engagements pris dans les textes de loi votés	Faire le Suivi des engagements et de la mise en oeuvre des dispositions de transparence contenues dans les textes de loi tels que le Code Minier, le Code Pétrolier, la loi sr le Contenu Local	Nombre de textes de loi évalué	CNITIE/Ministères														0
		les mesures correctives sont apportées à Toutes les recommandations	Préparer le dossier de validation du Sénégal conformé	Faire le suivi des recommandations issues de la validation	Les recommandations de la validation sont exécutées	CNITIE/Administrations														0

	issues de la validation sont mises à jour	ment aux exigences de la Norme ITIE		avant la prochaine validation																
	La performance du Comité est mesurée		Tenir une retraite d'auto-évaluation des progrès réalisés	Retraite tenue	CNITIE															7 000 000
	les impacts de la covid sur les industries extractives sont perceptibles		Faire une évaluation des impacts de la Covid sur les activités extractives	impacts de la covid documentés	CNITIE															0
	Toutes les parties prenantes sont informées du déroulement du processus		Tenir un atelier de prévalidation avec l'ensemble des parties prenantes non membres du GMP et les informer du	Compte rendu des réunions préparatoires disponibles	Nombre de correspond	Secrétariat / GMP														10 000 000

			processus de validation	ances envoyées															
		Tous les documents nécessaires à l'évaluation du Sénégal sont disponibles	Collecter et publier tout document pertinent en vue de la Validation	100% des documents sont publiés, Procédures de Validation" sont publiés	Secrétariat / GMP														0
		Prise en compte des points de vue des parties prenantes dans le rapport de validation	Organiser les rencontres du SI avec les différentes parties prenantes dans le cadre de la validation	Nombre de rencontres tenues	Secrétariat/ Parties Prenantes														3 000 000
		Les commentaires du GMP sont intégrés	Approuver ou amender le rapport de	compte rendu du GMP sur le	GMP														0

			ur Indépendant	*Contrat signé et le Chronogra mme de la mission disponibles																
		Les Administra tions soumettent les déclaration s servant de référence aux TDR et à l'étude de cadrage	Lancer le processus de déclarations unilatérales par les Administratio ns	Déclaration s disponibles	Secrétariat/ GMP/Admi nistrations concernées															0
		Partie Informatio ns contextuell es validée	Rédiger une contribution pour la partie contextuelle du rapport ITIE à soumettre à l'administrateur	Partie Informatio ns contextuell es validée	Secrétariat / GMP															0

			ur indépendant																	
		Rapport initial amendé et validé	Faire une étude de cadrage sur la matérialité et Atelier de formation sur le remplissage des formulaires de déclaration	Rapport de cadrage disponible le périmètre et les seuils de matérialité sont arrêtés	Secrétariat/ GMP															0
		Formulaire s de déclaration remplis et attestés	Lancer la collecte des données auprès des administrations et des entreprises privées	formulaire de déclaration transmis aux entités déclarantes	Consultant / Secrétariat															0
		la connaissance des productions du	Elaborer une étude sur l'exploitation	rapport d'étude sur le secteur	STITIE/ ANSD															25 000 000

prise en charge des exigences de l'ITIE et des besoins des citoyens est renforcé	données des administrations et des entreprises	disponibles et mises en ligne annuellement sur le site de l'ITIE	n du rapport ITIE 2020	Analyser les données de la Télé déclaration et élaborer un rapport annuel prenant en compte plusieurs exigences de transparence	Données publiées rapport disponible	CNITIE														0		
		meilleure intégration de la transparence dans le fonctionnement des administrations		Partager le rapport avec Ministères et directions clés pour publication sur le site des	rapport annuel publié par les administrations	SP/Gestionnaire données																0
		Sous Total 2.1																	0			

la mise en œuvre de la stratégie de communication et de dissémination des rapports ITIE			communication et de dialogue avec les acteurs locaux	communication du CNITIE	communication															
	les acteurs locaux sont sensibilisés	cadre de concertation redynamisé		compréhension accrue des rapports ITIE	Dialogue avec les acteurs locaux et les communautés des zones minières	Rapports d'activités et de mission disponibles	Secrétariat / GMP/CC													
	50 000 000																			
Sous Total 2.3																		100 000 000		
Total Composante 2																		120 000 000		
Composante 3: Coordination Suivi et Concertation																				
la Coordination, le	3.1 Impulser le dialogue	Cadre de suivi des mesures de protection	Améliorer de la divulgation des	Instituer avec les administrations un cadre de	Cadre créé, nombre de	CNITIE/M EDD / CMDS													0	

suivi et la concertation en vue d'accomplir les réformes en matière de bonne gouvernance et de transparence sont effectifs	sur le mécanisme suivi de la mise en œuvre des actions de protection de l'environnement	de l'environnement institué	données sur la gestion et le suivi de l'impact environnemental des industries extractives	sui des engagements pris par les entreprises minières en matière de protection de l'environnement	réunion du cadre																	
		Les données sur la GES sont publiées sur les sites du ministère et de l'ITIE		Faire le Plaidoyer au niveau des entreprises pour la publication des données sur la GES	PGES publiés	Secrétariat /GMP/ DEEC																0
		Les données sur la gestion des fonds de réhabilitation et des données		Réaliser une étude d'évaluation de la gestion des fonds de réhabilitation, sur les émissions de	Document d'évaluation disponible et publié	CNITIE/ MEDD																

	sur les émissions de gaz à effet de serre, la mise en œuvre effective des Etudes d'Impact Environnemental sont publiées sur les site du ministère et de l'ITIE.	gaz à effet de serre et la mise en œuvre effective des PGES																	
	Les entreprises respectent davantage les dispositions déjà existantes en matière d'environn	Amener les entreprises a développer et à mettre en œuvre un plan de RSE et documenter cet aspect dans un rapport	Plan RSE développé et mis en œuvre et documenté dans le rapport ITIE	CNITIE/M EDD															0

		ement notamment l'aspect réhabilitati on des sites d'exploitati on		annuel et les rapports ITIE															
Sous Total 3.1																		20 000 000	
3.2 Mettre en œuvre le registre sur les bénéficiair es effectifs pour une divulgateion effective		Guide d'utilisation du registre de commerce disponible Reprise et saisie des données existantes	Accompag ner l'opération nalisation du registre sur les BE	Elaborer le guide d'utilisation du registre sur les BE et lancement officiel du registre	TDRs élaborés	CN- ITIE/Minist ère de la Justice/GAI NDE 2000													3 000 000
		Base de données disponibles et consultable		Mettre en place d'une base de données sur les propriétaires réels	Extrait de la Base de données publié dans les Rapports ITIE	CNITIE/ Structure désignées													

pétrolières et des PTF	secteur des IE	Plans de passations publiés sur le site des entreprises	Faire le plaidoyer auprès des entreprises pour la publication de leurs plans de passation des marchés conformément à l'article 85 du code minier de 2016	Nombre de PPM d'entreprises publiées	CNITIE/M MG/															0	
		Les activités extractives profitent au pays et aux communautés d'accueil	Faire le plaidoyer pour une meilleure prise en charge des recommandations sur le contenu local	recommandations sur le contenu local sont prises en compte	CNITIE/M PE/ MMG																0
		les interventions sociales	Faire le plaidoyer à l'endroit des	Plans de développement et	CNITIE/C DMS/Entre																0

extractif renforcés	secteur extractif	Mises à jour effectuées	Mettre à niveau régulièrement les parties prenantes sur la nouvelle ITIE 2019	Nombre de réunion et de mise à jour effectuées	Secrét/GMP/CRC															10 000 000	
		La gestion du secteur extractif est améliorée et les capacités d'analyses financières des acteurs sont renforcées	Tenir une formation sur la Fiscalité minière pétrolière et modélisation fiscale	Formation tenue	STITIE/NRGI																10 000 000
		Les acteurs sont mieux outillés sur les aspects environnementaux	Connaitre les mécanismes et outils de gestion et de surveillance des impacts socio-	Mécanismes et outils de surveillance connus	STITIE/NRGI																5 000 000

				environnements															
		Les capacités nationales sont renforcées sur la gouvernance du secteur extractif		Organiser un colloque et des conférences sur la gestion du secteur extractif sur les changements introduits dans le secteur et au sein des systèmes d'administration par la mise en oeuvre de l'ITIE au Sénégal	Nombre de Colloque et conférences organisés	Secrétariat / GMP													30 000 000
		RAA disponible et partagé avec le SI et publié	Evaluations annuelles de la mise	Faire des évaluations annuelles de la mise en	Rapport d'activités élaboré	CN-ITIE													5 000 000

		connues de tous		rapport au manuel de procédure du CNITIE																
		Plan de développement est disponible et le Comité a des idées claires sur ses objectifs de la mise à œuvre de l'ITIE		Elaboration d'un plan de développement du Secrétariat	Plan de développement approuvé	RAF/STITIE/GMP														10 000 000
		Meilleure coordination et Meilleur partage d'information, Suivi amélioré		Tenir régulièrement les réunions du Comité National et publier les PV	Nombre de réunions + Comptes Rendus	PR CN-ITIE, SP et SPA														4 000 000

