



HAUT COMITE NATIONAL ITIE-TCHAD

PROJET DE FEUILLE DE ROUTE POUR LA DIVULGATION DE LA PROPRIETE REELLE

L'exigence 2.5 de la Norme 2016 : stipule qu'à partir de 2020, tous les pays mettant en œuvre l'ITIE divulguent dans leurs rapports ITIE la propriété réelle des détenteurs de contrats dans leur secteur extractif. Il est aussi exigé que le groupe multipartite publie une feuille de route relative à la divulgation des informations de propriété réelle au 1er janvier 2017.

Le sujet sur la Propriété réelle porte un caractère transversal, lequel peut affecter le cadre de gestion juridique et techniques des affaires au niveau national. Une attention particulière doit donc être portée sur les actions et activités pré requises pour bien cerner le sujet, ensuite conduire le projet jusqu'à son terme.

Au niveau du Tchad, l'objectif global de la feuille de route sur la Propriété Réelle dans le secteur extractif est de créer un registre qui compile toutes les données exhaustives et fiables sur les personnes physiques détentrices des titres pétroliers et miniers afin de les rendre publiques et accessibles au 1^{er} janvier 2020.

Pour atteindre cet objectif, le Haut Comité National propose une démarche en trois phases. Chaque phase récapitule les objectifs spécifiques, activités, résultats, responsabilités, chronogramme, budget. Le tableau afférent à chaque phase montre comment la feuille de route sera mise en œuvre.

La mise en œuvre de ce projet nécessitera l'appui politique du Gouvernement, la mobilisation du Secrétariat International ITIE et celui des partenaires techniques et financiers ainsi que celui du Haut Comité national ITIE-Tchad.

Phase 1 : Phase Préparatoire					
Objectifs Spécifiques	Activités	Résultats	Responsabilité	Chronogramme	Budget en KFCA
Examiner le cadre institutionnel , traiter le cas des personnes politiquement exposées , déterminer le seuil de divulgation, proposer la définition de la Propriété Réelle	Identification, information et sensibilisation des parties prenantes concernées sur la question de divulgation sur la Propriété Réelle dans le secteur extractif.	Les parties prenantes sont consultés sur la problématique de la Propriété Réelle et leurs réactions sont recueillies	Comité FR / Cabinet d'étude	1S2017	80 000
	Impression et divulgation la note d'orientation sur la Propriété Réelle aux parties prenantes ciblées.				
	Echange avec le ou les entités gouvernementales en charge des registres des entreprises sur la question de divulgation de la Propriété Réelle dans le secteur extractif.				
	Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer l'équipe de projet dans l'accomplissement des taches ci-dessous				
	Examen du cadre institutionnel et légal pour la divulgation de la propriété réelle				
	Définition juridique de la propriété réelle et des seuils de divulgation				
Collecter , fiabiliser les données et les rendre disponible	Collecte et fiabilisation des données sur la propriété réelle	Les données sur la propriété réelle sont collectées , fiabilisées et accessibles			
	Analyse du registre existant et rapprochement aux dispositions de la Norme ITIE sur la propriété réelle				
	Elaboration du cahier des charges du registre de la				
Renforcer les capacités des parties prenantes et communiquer sur le projet	Réunions techniques sur le projet avec entités concernées (Etat , Société civile)	Les capacités des parties prenantes sont renforcées.			5 000
	Désignation de l'entité gouvernementale en charge de la construction du registre Activités de communication sur le projet	L'Entité gouvernementale en charge de l'élaboration du registre sur la Propriété réelle est désignée	Agence gouvernementale / Comité FR	1S2017	2 000
Rechercher le financement	Table ronde avec les partenaires pour la mobilisation des ressources		HCN / SI ITIE	1S2017	10 000
Adoption par le Groupe multipartite puis transmission aux acteurs clés et agences gouvernementales concernées	Organisation des ateliers de renforcement de capacité au niveau national sur le projet de Propriété réelle	Les citoyens sont informés et formés du sujet	HCN	2S2017	10 000
Total Phase 1					107 000
Phase 2 : Réalisation du Projet					
Objectifs Spécifiques	Activités	Résultats	Responsabilité	Chronogramme	Budget en KFCA
Formaliser la propriété	Rédaction d'un projet de loi sur la propriété réelle	La propriété réelle est instituée au Tchad	Gouvernement	1S2018	0

réelle dans le secteur institutionnel		Macro planning de la Feuille de Route		Livrable N°1	
	Etude et validation et adoption de la loi Reforme des institutions faite Communications ITIE-Tchad pour la mise en %uvre de la loi (sur l'avancement du projet)		Parlement Gouvernement Agence gouvernementale / Comité FR		
Disposer d'un registre public	Recrutement d'un consultant pour appuyer la mise en place d'un registre(aider l'entité gouvernementale à Disposer d'un registre sur la propriété réelle (Construire le registre sur la propriété réelle) Recherche des liens éventuels avec d'autres registre, de progiciels et solutions opérationnelles Commande de matériels Mise en place et paramétrage Saisie des données sur la propriété réelle Tests Formations Atelier de Validation finale de la réalisation du projet	Registre sur la propriété réelle est fonctionnel et opérationnel	Agence gouvernementale / Comité FR HCN	2018	P/M -
Divulguer la propriété réelle dans le secteur extractif	Insertion des données sur la Propriété réelle dans le rapport ITIE 2017 Communications ITIE-Tchad sur l'avancement du projet	La propriété réelle est divulguée au Tchad	HCN Agence gouvernementale / Comité FR	2S2018 - 1S2019	- -
Total Phase 2					-
Phase 3 : Evaluation du Projet					
Objectifs Spécifiques	Activités	Résultats	Responsabilité	Chronogramme	Budget en KFCA
Clôture du projet (Mettre un terme au projet)	Audit financier et de performance du projet (Attestation de bonne exécution du projet) Dépôt rapport de l'audit financier	Le Projet sur la Propriété réelle est clôturé	Partenaires Financiers / Comité FR SI ITIE / Comité FR	2S2019	-
Capitaliser les enseignements du projet	Organisation des réunions de débriefing Archivage des dossiers du projet (Communications ITIE-Tchad sur la réussite du projet) Ou	Le rapport de performance du projet est publié (la réussite du projet sur propriété réelle est rendue publique au Tchad)	Comité FR / HCN	2S2019	-
Total Phase 3					-
Total général					

Estimation du coût total du Projet sur la Propriété Réelle

Phases	Budget en KFCA

Préparatoire	107 000
REALISATION DU REGISTRE SUR LA PROPRIETE REELLE	-
EVALUATION DU PROJET SUR LA PROPRIETE REELLE	-

Montant total du projet	107 000
-------------------------	---------

