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Tabel Rencana Kerja dan Target Prioritas Pelaksanaan Transparansi Industri Ekstraktif Tahun 2014 dan 2015 

 
No Target Prioritas Prakondisi Konstrain Kegiatan Partner Utama dan 

Partner Kerjasama 
Timeline Perkiraan 

Anggaran Biaya 
dan Sumber Dana 

I PELAPORAN TAHUN KALENDER 2012-2013 

1 Transparansi data pajak dan 
bukan pajak melalui Laporan 
2012 dan 2013 

-Ruang Lingkup disusun 
oleh Konsultan yang 
disewa oleh Bank Dunia 

-Perubahan 
kabinet. Pada 
masa transisi, 
lelang dan 
penandatanga
nan kontrak 
tidak dapat 
dilakukan  

- Penyusunan Laporan III 
(2012-2013) oleh 
Administrator 
Independen 

- Anggota Tim 
Pelaksana 
 
- Korsup 
pertambangan KPK 

November 
2014 - Juni 
2015 

Rp 3.000.000.000,- 
MDTF II 

2 Publikasi Dana Bagi Hasil (DBH) 
Per Kabupaten Per Perusahaan 

-Perlu format yang 
disepakati antara Ditjen 
Migas, Ditjen Minerba, dan 
DJPK 

-Diperlukan 
SDM yang 
menangani 
perhitungan 

-Sekretariat akan 
menginisiasi format 
perhitungan yang 
disesuaikan dengan 
bentuk kertas kerja yang 
ada; komunikasi dengan 
DJPK 

Ditjen Perimbangan 
Keuangan; dan UKP4 
melalui program OGP 

2015 - 

3 Labelling Perusahaan atau 
Instansi yang kinerja dan 
komitmen bagus (dimulai dari 
Laporan II) 

Indikator perlu 
didefinisikan  

- -Sekretariat menyusun 
indikator labelling 

-   - 

-Sekretariat mempublikasi 
di website eiti.ekon.go.id 

4 Mendorong transparansi data 
lifting minyak dan gas melalui 
pelaporan EITI dan selanjutnya 
secara otomatis melalui Sistem 
Operasi Terpadu (SOT) 

Komunikasi dengan SKK 
Migas 

Pemahaman 
tentang SOT 
masih minim 

SKK Migas memberi 
pemahaman tentang SOT 
kepada Tim Pelaksana 

Deputi Pencegahan, 
KPK 

2015 - 

5 Informasi tentang Cost recovery 
(CR) dimuat dalam laporan III 

-Diskusi penyepakati 
format laporan 

-Pemahaman 
tentang cost 
recovery (CR) 
masih belum 
sama 

-FGD tentang CR oleh 
stakeholder migas dan 
pemda untuk membahas 
tentang CR  

SKK Migas dan BPKP Awal 2015 MDTF II 

-Dapat dimulai dari angka 
agregat 

-Penyusunan template 
(Mengikuti jadwal 
Administrator 
Independen) 

Awal 2015 
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No Target Prioritas Prakondisi Konstrain Kegiatan Partner Utama dan 
Partner Kerjasama 

Timeline Perkiraan 
Anggaran Biaya 

dan Sumber Dana 
6 Transparansi data Produksi  dan 

data penjualan tambang 
-Direktorat teknis yang 
mengurusi laporan 
triwulan perlu dilibatkan  

-Pemahaman 
tentang aliran 
informasi 
pencatatan 
data 
produksi/penj
ualan masih 
bervariasi 

- Lokakarya antara Ditjen 
Minerba, Ditjen Daglu dan 
BPS tentang data produksi 
dan memaparkan aliran 
informasi pencatatan data 
produksi tambang 
minerba 

-Ditjen Perdagangan 
Luar Negeri untuk data 
penjualan; BPS untuk 
data ekspor 

- November 
2014  
- 2015 

(lihat anggaran IV.1) 
MDTF II 

-Hasil inspeksi perlu 
diinformasikan oleh 
Direktorat teknis kepada 
Tim Pelaksana 
Transparansi 

-Mengundang Litbang 
tambang KPK untuk 
memaparkan ttg renaksi 
sektor tambang khusus ttg 
data produksi vs 
penjualan vs royalti 

- Ditjen Minerba untuk 
hasil inspeksi volume 
produksi 

-Perlu disusun format data 
produksi dibandingkan 
penjualan 

-Meminta data ke Ditjen 
Daglu dan BPS 

-Korsup pertambangan 
KPK 

-Sekretariat merangkum 
hasil paparan dan 
mempublikasi dalam 
website 

7 Mendorong pelaksanaan Modul 
Penerimaan Negara oleh 
perusahaan tambang yang 
material, wajib sifatnya per 1 
Januari 2015 untuk meminimasi 
kesalahan data penerimaan 

Perusahaan tambang yang 
material harus paham 
tentang aplikasi MPN  

Pemahaman 
tentang MPN 

- Kegiatan diseminasi 
kepada perusahaan dan 
pemda 

Ditjen Perbendaharaan September-
November 
2014 

(lihat no IV.1) / 
MDTF II 

II PARTISIPASI DALAM PROSES EITI INDONESIA 

1 Pemda yang lebih luas dilibatkan 
dalam proses transparansi 
industri ekstraktif 

- Masukan dari Ditjen 
Perimbangan Keuangan 
untuk Pemda penghasil 
yang baik pengelolaan 
keuangannya 

 - Rapat koordinasi  - Ditjen Keuda, 
Kemendagri 
- DJPK, Kemenkeu 

 - Rapat 
koordinasi 
dengan 
perwakilan 
Pemda 
penghasil : 
Oktober 2014 

MDTF II 

- Perlu adanya rapat 
koordinasi antara Tim 
Pelaksana dg Pemda 
penghasil migas dan 
tambang  

 - Litbang KPK perlu 
memberi rekomendasi 
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No Target Prioritas Prakondisi Konstrain Kegiatan Partner Utama dan 
Partner Kerjasama 

Timeline Perkiraan 
Anggaran Biaya 

dan Sumber Dana 
- Tim Pelaksana menunjuk 
10 pemda, yaitu 2 
penghasil migas, 4 
penghasil mineral, dan 4 
penghasil batubara 

- Nota Kesepahaman 4 
Menteri 

 - Menggunakan link 
UKP4 untuk memberi 
informasi ke pemda ttg 
progres EITI 

 - Nota 
Kesepahaman 
4 Meenteri : 
Oktober 2014 

2 Pemda dilibatkan mendorong 
perusahaan tambang untuk 
memastikan data pajak dapat 
dibuka 

- Pemda penghasil dapat 
memahami pentingnya 
pembukaan data tersebut  

- Pemahaman 
Pemda masih 
minim 

- Diseminasi dan 
sosialisasi kepada pemda 
penghasil (lihat no IV.1) 

Ditjen Minerba dan 
Biro Keuangan ESDM 

September-
Oktober 2014 

(lihat no IV.1) 

III ASSESSMENT KESIAPAN DATA UNTUK PUBLIKASI 

1 Assessment terhadap inisiatif 
perbaikan sektor industri 
ekstraktif yang sudah 
dikembangkan kementerian 
teknis dan pihak-pihak lainnya 

- Anggota Tim Pelaksana 
(kementerian teknis) 
menyampaikan program 
perbaikan/reformasi 
sektor pertambangan yang 
sedang dan akan 
dilakukan. 

 -  - Sekretariat melakukan 
assessment awal dan 
rekapitulasi atas program-
program tersebut dan 
dibandingkan dengan 
standar EITI; Sekretariat 
mempublikasi hasil 
assessment melalui 
website 

Semua anggota Tim 
Pelaksana dengan 
partner : UKP4 dan Dit. 
Litbang KPK 

Dimulai 
September 
2014 (sesuai 
timeline EITI 
Internasional) 

- 

IV PUBLIC EDUCATION: DISEMINASI, SOSIALISASI 

1a Komunikasi kepada masyarakat 
untuk mengembangkan kapasitas 
tentang pentingnya transparansi 
industri ekstraktif 

-melalui program 
diseminasi  

 Sosialisasi dan Lokakarya Kedeputian III, 
Kemenko Ekon  

-September-
Oktober 2014  
-2015 

Rp 900.000.000,- 

1b Komunikasi melalui media untuk 
meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang transparansi 
industri ekstraktif 

-pengadaan penyedia jasa  -Distribusi komik 
-Acara iklan layanan 
masyarakat melalui media 
cetak dan TV 
-Acara talkshow TV dan 
radio 

Kedeputian III, 
Kemenko Ekon 

-Okt-Des 2014 
-2015 

Rp 1.800.000.000,- / 
MDTF II 

2 Melaporkan perkembangan PPID 
masing2 kementerian teknis 
terkait data EI. 

 -   -  - Rapat Tim Pelaksana Semua anggota Tim 
Pelaksana 

   

3 Capacity Building untuk IUP -informasi dari Pemda 
terkait untuk daftar IUP 
yang besar  

  - Training untuk IUP Kedeputian III, 
Kemenko Ekon  

 Tahun 2015 MDTF II 
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No Target Prioritas Prakondisi Konstrain Kegiatan Partner Utama dan 
Partner Kerjasama 

Timeline Perkiraan 
Anggaran Biaya 

dan Sumber Dana 
V TINDAK LANJUT LAPORAN TAHAP II 
1 Tindak lanjut dari temuan laporan 

II (perbaikan oleh kementrian 
teknis) 

 -   -  Rapat teknis untuk 
melakukan monitor 
kemajuan perbaikan 

Tim Pelaksana  Rapat-rapat 
Tim Pelaksana 
tiap 3 bulan 
sekali (mulai 
September 
2014) 

MDTF II 

 

 


