

Plan de operaciones																
Denominación del proyecto: Resultado:										Período de planificación: Preparado el:						
Actividad	Indicador / resultado intermedio	Calendario (por trimestre/año)												Responsable	Tareas inmediatas / Ideas de implementación	Observaciones
		2017			2018			2019								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1. Considerar los vínculos entre beneficiarios reales y las prioridades de reformas nacionales.																
Creación de un Comité Técnico para la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación del requisito 2.5 del Estandar de la EITI 2016	Listado de las Personas que conforman el Comité Técnico		x											Consejo Nacional y Secretaría Técnica	Selección de cada representante de cada sector	
															Aprobación del Consejo Nacional	
															Elaboración y aprobación del Acta donde se elijan los miembros del Comité Multiparticipante	
2. Considerar la estructura institucional para la revelación de beneficiarios reales.																
Revisión y análisis del Marco Legal Vigente Aplicable Hondureño en materia de divulgación de beneficiarios reales	Informe Descriptivo del Marco Legal Vigente Aplicable Hondureño			x									Comité Técnico y Secretaría Técnica	Obtención del Marco Legal Vigente Aplicable Hondureño en materia de divulgación de beneficiarios reales		
Revisión y análisis del Marco Legal Vigente Aplicable a nivel internacional en materia de divulgación de beneficiarios reales	Informe Descriptivo del Marco Legal Vigente Aplicable Internacional				x								Comité Técnico y Secretaría Técnica	Obtención del Marco Legal Vigente Aplicable a nivel internacional en materia de divulgación de beneficiarios reales		
Elaboración de una Propuesta Marco Normativo que permita el cumplimiento del Requisito 2.5 del Estandar EITI	Propuesta Marco Normativo que permita el cumplimiento del Requisito 2.5 del Estandar					x							Comité Técnico y Secretaría Técnica	Aprobación de la Propuesta		
Socialización y aprobación de la Propuesta del Marco Normativo con el Consejo Nacional y demás actores involucrados	Presentación de la Socialización						x						Secretaría Técnica	Discusión y Aprobación del Marco Normativo en el Consejo Nacional		
Elevar el Instrumento normativo a la instancia Administrativa	Entrega Oficial Propuesta Marco Normativo que permita el cumplimiento del Requisito 2.5 del Estandar EITI							x					Secretaría Técnica	Remisión Oficial de la Propuesta		
Presentación, Discusión y Aprobación en el Congreso Nacional	Remisión Oficial de la Propuesta								x	x	x	x	Instancia Administrativa, Consejo Nacional de la EITI-Honduras	Participación en las Reuniones de la Comisión de Dictamen y en la Discusión en el Pleno del Congreso Nacional		
Preparar los mecanismos y sistemas de obtención de información de los beneficiarios conforme a lo que establece el marco legal aprobado por el Congreso													x Consejo Nacional y Secretaría Técnica	Aplicación y Seguimiento		

Plan de operaciones																
Denominación del proyecto: Resultado:										Período de planificación: Preparado el:						
Actividad	Indicador / resultado intermedio	Calendario (por trimestre/año)												Responsable	Tareas inmediatas / Ideas de implementación	Observaciones
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
3. Desarrollo de una definición para beneficiarios reales y obligaciones de reportar para personas políticamente expuestas.																
Revisión y elaboración de la Definición de Beneficiarios Reales aplicable en Honduras	Definición de Beneficiarios Reales					x								Comité Técnico y Secretaría Técnica	Obtención de las Definiciones de Beneficiarios Reales conforme a la práctica internacional	
														Comité Técnico y Secretaría Técnica	Elaborar la definición de beneficiarios reales e incorporarla en la propuesta del marco normativo en dicha materia	
Revisión del Marco Legal Vigente Aplicable Hondureño y elaborar la Definición de Personas Políticamente Expuestas	Definición de Personas Políticamente expuestas					x								Comité Técnico y Secretaría Técnica	Obtención del Marco Legal Vigente Aplicable Hondureño en materia de personas políticamente expuestas	
														Comité Técnico y Secretaría Técnica	Elaborar la definición de personas políticamente expuestas	
4. Nivel de detalle a ser revelado.																
Revisión del nivel de detalle a revelar conforme al Estadar EITI y la practica internacional	Documentos					x								Comité Técnico y Secretaría Técnica	Obtención del nivel de detalle conforme a la práctica internacional	
														Comité Técnico y Secretaría Técnica	Elaborar el nivel de detalle conforme a la practica internacional	
Socialización y aprobación de la Propuesta del Nivel de Detalle con el Consejo Nacional y demás actores involucrados							x						Secretaría Técnica	Discusión y Aprobación del Marco Normativo en el Consejo Nacional		
5. Procedimientos para la recolección de datos, accesibilidad y precisión.																
Elaborar un diagnóstico de la recolección de datos, accesibilidad y precisión conforme al marco legal vigente aplicable hondureño	Documento de Diagnóstico			x									Comité Técnico y Secretaría Técnica	Obtención del marco legal nacional que regula la recolección de datos en la materias referidas		
Elaborar una propuesta de procedimiento de recolección de datos que garantice la obtención de datos y cumplimiento de los objetivos y requisitos de la EITI	Procedimiento de Recolección de Datos				x								Comité Técnico y Secretaría Técnica	Obtención de los procedimientos en la práctica internacional		
Incorporación en la propuesta de Marco Legal	Propuesta Marco Normativo que permita el cumplimiento del Requisito 2.5 del Estadar EITI					x							Comité Técnico y Secretaría Técnica	Incorporar en el Documento de Propuesta del Marco Legal para dar cumplimiento a los requisitos de la EITI		



HOJA DE RUTA DE BENEFICIARIOS REALES 2017-2019

Plan de operaciones																	
Denominación del proyecto: Resultado:											Período de planificación: Preparado el:						
Actividad	Indicador / resultado intermedio	Calendario (por trimestre/año)												Responsable	Tareas inmediatas / Ideas de implementación	Observaciones	
		2017				2018				2019							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
6. Necesidades de desarrollo de capacidades, asistencia técnica y financiera.																	
Fortalecimiento de las capacidades institucionales sobre el Estadar EITI 2016 y demás que surjan, incluyendo los temas relacionados con los beneficiarios reales y las personas potencialmente expuestas	Lista de miembros Miembros Propietarios y Suplentes del Consejo Nacional capacitados			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Secretaría Técnica	Impulsar programas de capacitación intensivos		
Asistencia Técnica en la Definición de Beneficiarios Reales						x								Secretaría Técnica	Solicitar asistencia a los organismos internacionales		
Asistencia Técnica en el Nivel de Detalle a Revelar						x								Secretaría Técnica	Solicitar asistencia a los organismos internacionales		
Asistencia Técnica en la aplicación y seguimiento del Marco Legal que permitirá el cumplimiento de los Requisitos EITI													x	x	Secretaría Técnica	Solicitar asistencia a los organismos internacionales	