

HOJA DE RUTA

INFORMACIÓN DE GASTOS SOCIALES - SECTOR HIDROCARBUROS (GSH)

PROCESO 01: COORDINACIONES PRELIMINARES

- ACTIVIDAD 1.1: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR COMPETENCIAS SECTORIALES E INTERSECTORIALES
- ACTIVIDAD 1.2: REUNIONES DE COORDINACIÓN

PROCESO 02: PROPUESTA DE MARCO NORMATIVO GENERAL – SISTEMA DE REPORTE

- ACTIVIDAD 2.1: ANALISIS Y DISCUSIÓN NORMATIVA
 - Análisis de marco jurídico específico.
- ACTIVIDAD 2.2: ANÁLISIS DE CONTENIDO TÉCNICO DE MARCO NORMATIVO
 - Análisis de contenidos (información) considerados en el marco normativo.
- ACTIVIDAD 2.2: GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL MARCO LEGAL
 - Emisión de Decreto Supremo.

PROCESO 03: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE REPORTE - GSH

- ACTIVIDAD 3.1: DISEÑO DE FICHAS DE REPORTE – GSH
 - Instructivo (empresas) para el llenado de fichas GSH / Marco: Resolución Directoral.
- ACTIVIDAD 3.2: DISEÑO DEL SISTEMA DE REPORTE – GSH (Arquitectura Informática)
 - Instructivo (Sistemas MINEM / Usuarios) para el mantenimiento y uso del sistema / Marco normativo: Resolución Directoral.
- ACTIVIDAD 3.3: PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN – ACTORES (EMPRESAS / INSTITUCIONES)
 - Capacitación a empresas
 - Capacitación a funcionarios públicos
- ACTIVIDAD 3.4: PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE REPORTE GSH
 - Prueba del sistema de reporte GSH
 - Funcionamiento regular de sistema de reporte GSH
 - Difusión del Sistema de Reporte GSH en la página web del MINEM para fortalecer la transparencia hacia la ciudadanía.

PROCESO 04: SEGUIMIENTO A FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE REPORTE GSH

- ACTIVIDAD 4.1: Diseño e implementación de acciones e información para el seguimiento al funcionamiento de Sistema de reporte GSH / Marco: Resolución Directoral.
- ACTIVIDAD 4.2: Reporte de seguimiento / Periodicidad establecida.