



São Tomé e
Príncipe

Plano de Trabalho Comité Nacional

2017
2018

O PLANO DE TRABALHO

São Tomé e Príncipe foi classificado como [país com progresso significativo](#) na [36ª Reunião do Conselho de Administração](#) de EITI, que teve lugar em Bogotá, Colômbia, em Março de 2017.

O processo de validação do país iniciou-se no dia 1 de Janeiro de 2016 e o Comité Nacional de EITI foi contactado e visitado pelo Secretariado Internacional para verificação *in loco* das evoluções registadas pelo país no âmbito das atividades planeadas e desenvolvidas pelo Comité Nacional. A delegação do Secretariado Internacional teve oportunidade de interagir com todas as partes interessadas, tendo entrevistado membros representantes da sociedade civil, do governo e das empresas, assim como demais instituições e organizações relevantes para o processo de implementação de EITI em São Tomé e Príncipe.

Apesar dos desenvolvimentos registados, o Conselho de Administração dirigiu ao país recomendações no sentido de o Comité Nacional tomar importantes [medidas corretivas](#) com vista a se melhorar a implementação da Iniciativa no país.

O Plano de Trabalho de 2017 e 2018 pretende cumprir tais objetivos e superar as barreiras verificadas durante o processo, por um lado, e, por outro, incluir as novas exigências do [Standard de 2016](#) cujo prazo termina com a próxima validação a ter início a 8 de Março de 2018.

Este plano de trabalho pretende também reforçar a capacidade dos órgãos que compõem a EITI de São Tomé e Príncipe, atribuindo grande relevância à reformulação do Comité Nacional e na promoção de melhor engajamento dos seus membros e das organizações que representam.

Igualmente, o documento visa promover parcerias mais profícuas com os organizações da sociedade civil e dos media para uma melhor disseminação dos relatórios de EITI.



OBJETIVO GERAL

Assegurar a manutenção do estatuto de São Tomé e Príncipe de país com progresso significativo, mediante cumprimento das ações corretivas emanadas pelo Conselho de Administração de EITI e pela melhoria da qualidade das atividades de implementação em curso, e criar condições para o enquadramento legal do princípio da transparência para as entidades governamentais relevantes, assegurando um ambiente legal e institucional apropriado para a implementação de EITI e das novas regras resultantes do [Standard de 2016](#).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar medidas corretivas recomendadas pelo Conselho de Administração no âmbito da validação;

1. Reforçar a monitorização e fiscalização dos projetos sociais decorrentes dos contratos no sector petrolífero;
2. Iniciar implementação [roteiro para divulgação dos beneficiários reais](#) aprovado pelo Comité Nacional;
3. Criar condições para o início de aplicação da [política de dados abertos](#) mediante elaboração e publicação da política do país para o efeito;
4. Introduzir nova dinâmica na relação com a [Autoridade de Desenvolvimento Conjunto Nigéria-São Tomé e Príncipe](#) e a [EITI Nigéria](#) como forma de promover maior transparência na [Zona de Desenvolvimento Conjunto](#) partilhada entre os dois países;
5. Melhorar a divulgação e a compreensão pública da gestão dos recursos naturais e a disponibilização de dados e informações sobre o setor petrolífero e a EITI;
6. Realizar e documentar as reuniões do Comité Nacional e participar nas reuniões do [Conselho de Administração](#) de EITI;
7. Produzir e publicar o 3º Relatório de EITI referente ao ano fiscal de 2015 e o Relatório Anual de Progresso de 2016;
8. Iniciar a candidatura de São Tomé e Príncipe a Iniciativa para Transparência nas Pescas - [FiTI](#) como forma de alargamento do princípio da transparência a outros setores do país.

O presente Plano de Trabalho comporta atividades a desenvolver entre **Janeiro de 2017** e **Junho de 2018**, de acordo com financiamento engajado. A sua atualização é feita de acordo com necessidades pelo Comité Nacional.

O financiamento deste Plano de Trabalho é garantido pelo [Governo de São Tomé e Príncipe](#), [Banco Africano de Desenvolvimento](#) e [Governo de Timor Leste](#).



ANTECEDENTES	COMPONENTE	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
OBJETIVO 1.	Implementar medidas corretivas recomendadas pelo Conselho de Administração no âmbito da validação							
	Reformulação do Comité Nacional	Conclusão e aprovação dos novos TdR's do Comité Nacional de EITI	Ministério Finanças, Comércio e Economia Azul / Secretariado Permanente / Comité Nacional	Julho - Outubro 2017	TdR's do Comité Nacional revisto e aprovado			
	Composição do Comité Nacional	Contatos com as instituições para indicação de novos membros do Comité Nacional	Ministério Finanças, Comércio e Economia Azul / Secretariado Permanente	Novembro - Dezembro 2017	Instituições sensibilizadas para indicação de novos membros			
	Capacitação dos membros do Comité Nacional	Workshop de capacitação em matéria da indústria extrativa e EITI, incluindo comunicação e advocacia	Secretariado Permanente / ANP-STP	Fevereiro 2018	Membros do CN bem capacitados para tomar decisões e transmitir conhecimentos sobre EITI-STP e questões do setor petrolífero para os respetivos grupos de interesse e o público em geral.		1.500	



ANTECEDENTES	COMPONENTE	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
	Capacitação das partes interessadas em implementação de EITI	Workshop de divulgação e esclarecimentos para os membros da sociedade civil e media, do Governo e empresas sobre a implementação da EITI e o setor petrolífero	Secretariado Permanente / Comité Nacional	Fevereiro 2018	Organizações de sociedade civil, do Governo, de empresas e dos media capacitados em matéria de implementação de EITI		1.500	
	Capacitação do Secretariado e do Comité Nacional sobre as Normas de EITI	Ação de formação sobre o Standard de 2016, com ênfase nos requisitos não cumpridos pelo país como resultado da validação	Secretariado Permanente / Comité Nacional / Secretariado Internacional / Consultoria	Fevereiro 2018	Secretariado de EITI capacitados sobre as normas e o alcance da implementação de EITI		4.300	
OBJETIVO 2. Reforçar a monitorização e fiscalização dos projetos sociais decorrentes dos contratos no sector petrolífero								
	Implementação dos projetos sociais enquadrados nos Contratos de Partilha de Produção	Parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Direção do Tesouro, empresas petrolíferas e instituições beneficiárias dos projetos sociais programados âmbito dos Contratos de Partilha de Produção para monitorização conjunta do processo de execução destes projetos sociais. Análise dos processos de implementação dos projetos sociais, resultados e impacto.	ANP-STP / Dir. do Tesouro / Empresas / Beneficiários / Secretariado Permanente	Março 2018	Mecanismos de monitorização dos projetos sociais adotados; Protocolo assinado entre as partes para o efeito.			



ANTECEDENTES	COMPONENTE	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
OBJETIVO 3. Iniciar implementação roteiro para divulgação dos beneficiários reais aprovado pelo Comité Nacional								
	Roteiro de Beneficiários Reais	Publicar o roteiro aprovado pelo Comité Nacional	Secretariado Permanente	Janeiro 2017	Governo e empresas convictos da necessidade de divulgação dos nomes dos proprietários das empresas			
	Divulgação dos beneficiários reais das empresas extrativas	Incluir a divulgação dos beneficiários reais das empresas no 3º Relatório de EITI	Comité Nacional / Secretariado Permanente / Administrador Independente	Dezembro 2017 (publicação Relatório EITI de 2015)	Beneficiários reais das empresas extrativas divulgadas de forma credível e acessível.			
OBJETIVO 4. Criar condições para o início de aplicação da política de dados abertos mediante elaboração e publicação da política do país para o efeito								
	Definição da política de dados abertos pelo Governo	Elaboração do documento de política de dados abertos pelo Comité Nacional	Comité Nacional / Secretariado Permanente / Secretariado Internacional / Governo	Janeiro - Julho 2018	Documento de política de dados abertos aprovado e divulgado.			



ANTECEDENTES	COMPONENTE	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
OBJETIVO 5. Introduzir nova dinâmica na relação com a Autoridade de Desenvolvimento Conjunto Nigéria-São Tomé e Príncipe como forma de promover maior transparência na Zona de Desenvolvimento Conjunto partilhada entre os dois países								
	Implementação de EITI na Zona de Desenvolvimento Conjunto Nigéria-São Tomé e Príncipe	Contacto com a NEITI para definição do "template" de circularização para recolha de informações das empresas	Comité Nacional / Secretariado Permanente / NEITI / ADC	Fevereiro - Maio 2018	Subcomité Nigéria – STP reativado e ações definidas para recolha de informações sobre a ZDC de acordo com o Padrão EITI			
	Subcomité EITI Nigéria-São Tomé e Príncipe	Discussão para definição de novo modelo de funcionamento do Subcomité Nigéria-São Tomé e Príncipe (missão a Nigéria)	Comité Nacional / Secretariado Permanente / NEITI / ADC	Fevereiro - Maio 2017	Estabelecido novo modelo de funcionamento do Subcomité Nigéria-STP		9.380	
OBJETIVO 6. Melhorar a divulgação e a compreensão pública da gestão dos recursos naturais e a disponibilização de dados e informações sobre o setor petrolífero e a EITI								
	Publicação do 3º Relatório EITI	Desenho e paginação e impressão dos relatórios, brochuras e flyers	Secretariado Permanente	Dezembro 2017	Materiais de disseminação prontos e adequados para disseminação de informação			14.000
	Comunicação	Reestruturação e atualização do website eiti.st e demais páginas em redes sociais		Janeiro - Março 2017	Website com novo layout e atualizado e facebook, twitter atualizados		5.000	



ANTECEDENTES	COMPONENTE	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
OBJETIVO 7. Realizar e documentar as reuniões do Comité Nacional e participar nas reuniões do Conselho de Administração de EITI								
	Reuniões do Comité Nacional	Realizar reuniões ordinárias do Comité Nacional necessárias às decisões e documentos a serem aprovados Realizar reuniões extraordinárias quando se justifique	Secretariado Permanente / Comité Nacional	Junho 2017 Julho 2017 Setembro 2017 Dezembro 2017	Reuniões ordinárias do CN realizadas com aprovação das decisões e recomendações importantes para implementação da EITI e devidamente registadas em atas.		1.000	
	Reuniões do Conselho de Administração da EITI	Participar nas reuniões do Conselho de Administração: 36ª Reunião - Bogotá 37ª Reunião - Oslo 38ª Reunião - Manila	Secretário Permanente	Março 2017 Maio 2017 Outubro 2017	Participação ativa do Secretário Permanente nas reuniões do CA de EITI e dos comités técnicos a que faz parte. Oportunidade para participação de membros do Comité Nacional nas referidas reuniões.		10.800	
OBJETIVO 8. Produzir e publicar o 3º Relatório de EITI referente ao ano fiscal de 2015 e o Relatório Anual de Progresso de 2016								
	3º Relatório EITI do ano de 2015	Finalização dos TdR's para contratação do Administrador Independente	Comité Nacional / Secretariado Permanente / PAGEF	Janeiro 2017	Contrato com o AI para elaboração do 3º Relatório assinado			
		Contratação do Administrador Independente (AI)	Governo / PAGEF	Março 2017	AI contratado			



ANTECEDENTES	COMPONENTE	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
		Apresentação do "scoping report", definição dos "templates" e sua aprovação	Secretariado Permanente / AI	Fevereiro 2017	"Templates" para recolha de dados aprovados			
		Workshop de apresentação do relatório para discussão pública	Secretariado Permanente / AI	Junho 2017	O relatório apresentado a um grupo alargado do governo, empresas, sociedade civil, demais atores		1.500	
		Aprovação do relatório	Secretariado Permanente / Administrador Independente / Comité Nacional	Outubro 2017	3º Relatório EITI aprovado pelo CN após comentários das partes interessadas			
		Publicação e disseminação do relatório	Governo / Secretariado Permanente / Comité Nacional	Dezembro 2017	3º Relatório EITI publicado e disseminado em São Tomé e no Príncipe		8.700	7.000
	Relatório Anual de Progresso de 2016	Avaliar o progresso da implementação da EITI STP de acordo com o plano de trabalho 2016	Secretariado Permanente / Comité Nacional / Consultor	Julho - Novembro 2017	RAP 2016 aprovado e submetido ao Secretariado Internacional para publicação			



ANTECEDENTES	COMPONENTE	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
OBJETIVO 9.	Iniciar a candidatura de São Tomé e Príncipe a Iniciativa para Transparência nas Pescas - FiTI como forma de alargamento do princípio da transparência a outros setores do país.							
	Adesão de São Tomé e Príncipe a Fisheries Transparency Initiative - FiTI	Apresentação do estudo diagnóstico desenvolvido ao Secretariado Internacional de FiTI	Secretariado Permanente / Comité Nacional	Janeiro 2017	Estudo diagnóstico discutido com o Conselho Consultivo da FiTI			
		Participar na consulta pública do "FiTI Standard"		Março 2017	Documentações e Standard conhecidos			
		Participar na 2ª Conferência Internacional da FiTI		Abril 2017	Participação com êxito e contactos para adesão feitos			
		Organização da candidatura de São Tomé e Príncipe a FiTI	Secretariado Permanente / Consultor	Setembro 2017 - Março 2018	Candidatura submetida ao Secretariado Internacional de FiTI		3.500	
Funcionamento do Secretariado Permanente						61.200	28.800	9.800
TOTAL POR FINANCIADOR (EUR)						*61.200	75.980	**30.800
TOTAL DO FINANCIAMENTO (EUR)						167.980		
TOTAL EM MOEDA NACIONAL						4.115.510.000		

Observações:

* Montante disponibilizado pelo Governo para o Plano de Trabalho de EITI e para o funcionamento de EITI-STP em 2017, no âmbito do Orçamento Geral do Estado;

** Estes montantes foram disponibilizados por Timor-Leste no âmbito de um Memorandum de Entendimento entre os 2 governos, o qual engloba apoio ao à contratação de recursos humanos para a EITI-STP.

1 Euro=24.5 STD (Dobra de São Tomé e Príncipe)

