

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL EITI 2017-2019

INSUMO: Informe de Progreso Implementación del Plan de Acción Nacional EITI
 VERSIÓN: Séptima
 FECHA: 01-11-2017



OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la transparencia en la cadena de valor del sector extractivo en beneficio del desarrollo sostenible local y nacional.

Pilar	Objetivo Específico	Línea de Acción	#	Actividad	Producto	Cronograma			Presupuesto (USD)			Comentarios			
						2017	2018	2019	2017	2018	2019				
Gestión y Acceso de la Información	1. Contribuir con la adecuada gestión y divulgación de información del sector extractivo	1.1. Producir información actualizada y sistematizada de forma continua	1.1.1	Generar de manera periódica la información para la implementación satisfactoria del Estándar EITI de acuerdo al Alcance aprobado por el CTN.	Informes EITI Col				\$ 109 367	\$ 144 467		Informes regulares de necesidades de información (existente y nueva) por fuentes primarias y proyectar su sistematización para la iniciativa. Generar avances puntuales en temas como por ejemplo (priorizados CTN): * Presentar la información definida por el CTN a nivel de proyecto (definición por acordar). * Implementar la hoja de ruta para el reporte de los beneficiarios reales. * Analizar y decidir sobre las recomendaciones de la Consultoría de los ingresos por transporte * Analizar y divulgar la información sobre Comercialización de materias primas en el marco de las directrices de la Sect. Internac. * Desarrollar guías y adelantar pilotos de reporte de minería artesanal, pequeña minería - MAPE * Analisis de conflictos mineros (obsecuativo)			
			1.1.2	Identificar mecanismos para la captura y reporte de información a nivel sub-nacional haciendo énfasis en la distribución y uso de los recursos generados a partir de la industria extractiva.	Informe Piloto EITI Sub - nacional				\$ 25 733	0	Avanzar en un piloto regional de reporte sub-nacional.				
			1.1.3	Contratar el apoyo técnico requerido para facilitar la implementación de los diferentes requisitos del Estándar EITI	Diagnósticos, estrategias, protocolos				305 200	\$ 61 117	\$ 42 683		Materializar los temas priorizados por el CTN, como los ejemplos expuestos en comentario 1.1.1		
		1.2. Fortalecer el reporte y los sistemas información de las entidades vinculadas a la cadena del sector extractivo de acuerdo a la política de datos abiertos	1.2.1	Implementar y actualizar periódicamente el reporte sistematizado de información - Proyecto de Mainstreaming - con el fin de facilitar el acceso confiable y ágil de la información del sector extractivo a nivel nacional y local.	Plataforma de Información	\$ 64 333	\$ 42 683				Identificar las variables de información requeridas por el Informe EITI que aún no se encuentra publicada, coordinando con las entidades competentes para promover su divulgación en el marco de la transparencia de la información y del proyecto de mainstreaming (visualización web de la información contextual y de cotejo de EITI de manera efectiva y dinámica)				
		1.2.2	Coordinar y gestionar la articulación de las entidades vinculadas a la cadena del sector extractivo al Proyecto de Mainstreaming a partir de recomendaciones a la captura, procesamiento, sistematización y divulgación de la información.	Acuerdos y protocolos de información	\$ 32 167	\$ 42 683					Establecer protocolos de reporte de información con las entidades gubernamentales del orden nacional, que permitan el flujo de información de manera ágil y actualizada.				
		1.3. Fortalecer la información sectorial disponible a nivel territorial	1.3.1	Promover con las entidades competentes la transparencia y acceso a la información del sector extractivo en el orden municipal haciendo énfasis en la transparencia fiscal.	Estrategia de transparencia y acceso a la información	\$ 16 083	\$ 36 117				Integrar sistemas de información como el Formulario Único Territorial - FUT y al Sistema de información del Formulario Único Territorial -SISFUT				
		1.3.2	Estudiar en coordinación con el DNP, la posibilidad de vincular los gobiernos regionales y locales al Proyecto de Mainstreaming.	Un Piloto implementado	\$ 12 867	\$ 19 700					Pensar: dos pilotos				
		Condiciones para el diálogo	2. Promover el debate público formado e informado en el sector extractivo.	2.1. Implementar la estrategia de formación, sensibilización y generación de capacidades en torno a la cadena de valor del sector extractivo	2.1.1	Revisar, adoptar y coordinar la estrategia de formación y generación de capacidades en el orden local con el CTN y la estrategia territorial del MME - OAAS.	Municipios Interventados y Número de personas capacitadas				\$ 12 000		\$ 12 667		Identificar las variables de información requeridas por el Informe EITI que aún no se encuentra publicada, coordinando con las entidades competentes para promover su divulgación en el marco de la transparencia de la información.
					2.1.2	Realizar jornadas de formación sobre la Iniciativa EITI y la cadena de valor en las entidades de gobierno que direccionan, administran, gestionan y controlan el sector extractivo; así como con los diferentes actores propuestos por el CTN.	Número de personas capacitadas	\$ 48 000	\$ 50 667					Como mecanismo de participación y diálogo para lograr condiciones de mutua confianza entre los actores involucrados en la cadena de valor de la industria	
				2.2. Promover el uso efectivo de la información del sector extractivo	2.2.1	Identificar actores y espacios de diálogo regional público y privado para promover la divulgación y apropiación de la información de la cadena del sector extractivo, en el marco de la estrategia de comunicaciones.	Número de actores y espacios identificados y sensibilizados con las fuentes de información	\$ 6 000	\$ 6 333					Priorizar los municipios de influencia de la industria extractiva.	
2.2.2	Generar y sugerir contenidos de la información del Reporte EITI a ser incluida en las rendiciones de cuentas de las Entidades encargadas de direccionar, administrar, gestionar y controlar el sector extractivo.			Rendiciones de cuentas con información de la cadena de valor	\$ 6 000	\$ 6 333					Profundizar en la publicación de información sobre la administración y gestión de las entidades del gobierno nacional y de las empresas de la industria extractiva.				
2.2.3	Identificar la agenda de debate público del grupo multipartícipe y apoyar y/o generar actividades de diálogo informado en los espacios públicos y privados existentes.			Encuentros de diálogo informado EITI	\$ 18 000	\$ 19 000									
2.2.4	Desarrollar una estrategia de comunicaciones que soporte y articule las actividades de promoción de debate público a nivel nacional y local.			Estrategia implementada	\$ 30 000	\$ 31 667									
Fortalecimiento Institucional de la Industria Extractiva	3. Apoyar la gobernanza del sector extractivo	3.1. Implementar acciones que conlleven a mejorar la gobernanza de las entidades públicas que hacen parte de la cadena de valor de la industria extractiva	3.1.1	Identificar las acciones de fortalecimiento institucional derivadas de la gestión del Informe EITI y las actividades de debate público, dialogarlas al interior del CTN, generar las recomendaciones y establecer los mecanismos de comunicación institucional para su gestión, seguimiento y evaluación.	Número de recomendaciones de fortalecimiento institucional adoptadas por las entidades competentes	\$ 13 333	\$ 13 333					Implementar la hoja de ruta trazada en la consultoría de Fortalecimiento Institucional, las recomendaciones del informe de progreso en la implementación del Estándar EITI (consultoría GIZ) y del Administrador independiente.			
			3.1.2	Identificar las políticas públicas de interés del grupo multipartícipes, hacer seguimiento su ejecución, y a la luz de la transparencia de la información para el desarrollo sostenible generar recomendaciones a las autoridades competentes.	Número de recomendaciones de política	\$ 26 667	\$ 26 667				Por ej: Ley de Transparencia, Lucha contra la corrupción, Estrategia de Crecimiento Verde y los compromisos internacionales (ODS, OCDE). Entender conceptos jurídicos, procesos de fiscalización, procedimientos establecidos por las agencias que sumen a la información del reporte EITI Colombia.				
		3.2. Promover la participación activa y comprometida de los miembros del CTN y de actores asociados	3.2.1	Llevar a cabo periódicamente los Comités Tripartitos Nacionales, así como evaluar y reformar los mecanismos de gestión de acuerdo a los resultados de la autoevaluación.	Actas del CTN y reglamento actualizado	\$ 66 667	\$ 66 667				Revisar y actualizar el Reglamento Operativo del CTN y del GAT Identificar periódicamente los intereses y la agenda de transparencia de los actores del grupo multipartícipes.				
		3.2.2	Garantizar la operatividad de la Iniciativa a través de la Secretaría Técnica y el cumplimiento de los requisitos formales ante el EITI (informes, planes, reportes, talleres, etc).	Informes de gestión	\$ 120 000	\$ 120 000									
		3.2.3	Implementar una estrategia de seguimiento y monitoreo sobre la Iniciativa EITI, los compromisos y sus resultados.	Informes de resultados	\$ 40 000	\$ 40 000									