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FEUILLE DE ROUTE 2017-2019 
DU COMITE ITIE EN MATIERE DE DONNEES OUVERTES 

La présente feuille de route est révisable annuellement et a vocation à être intégrée dans le plan de travail 2017-2019. Elle 
s’articule autour de deux axes prioritaires et sept objectifs : 
 
AXE PRIORITAIRE N°1 : PREPARATION ET MISE EN PLACE D’UN PORTAIL DE DONNEES 
OUVERTES  
 
Objectifs 

1.  Faire un état des lieux de l’existant en matière de données ouvertes 
2.  Définir les caractéristiques des données à publier 
3.  Concevoir, développer et mettre en ligne le portail de données ouvertes (PDO) 

 
AXE PRIORITAIRE N°2 : PROMOTION ET PLAIDOYER POUR L’OUVERTURE DES DONNEES 
DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES EXTRACTIVES  
 
Objectifs 

1. Promouvoir le portail et l’usage de données ouvertes 
2. Orienter les systèmes gouvernementaux vers l’usage de données ouvertes 
3. Suivre et évaluer la feuille de route 
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4.  
 

NUM Objectifs Activités Résultats attendus / Indicateurs Entités 
responsables 

Calendrier Coût/ 
financements 

AXE PRIORITAIRE N°1 : PREPARATION ET MISE EN PLACE D’UN PORTAIL DE DONNEES OUVERTES (PDO) 

1. 
Faire un état des lieux 
de l’existant en 
matière de données 
ouvertes 

1-Vérifier la conformité du site web du Comité 
à la Norme ITIE en matière d’ouverture des 
données 

Rapport technique disponible et 
validé 

ST/ITIE 
 

2017 PM 

2. 

Définir les 
caractéristiques des 
données à publier 

2-Identifier toutes les organisations (dans et 
hors de la conciliation ITIE) qui collectent les 
données susceptibles d’être intégrées au 
rapport ITIE  

La liste exhaustive des organisations 
qui collectent les données 
susceptibles d’être intégrées au 
rapport ITIE est disponible 

ST/ITIE 
 

2017 PM 

3-Vérifier leurs avancées en matière de 
déclaration en ligne et/ou de données 
ouvertes  

Le rapport est disponible  ST/ITIE 
 

217 PM 

4-Faire un inventaire des données 
susceptibles  d’être publiées  

Le rapport d’inventaire des données 
est disponible  

ST/ITIE 
 

2017 PM 

3. 

Concevoir, développer 
et mettre en ligne le 
portail de données 
ouvertes (PDO) 

1-Elaborer les TDR du consultant pour la 
conception et le développement du portail des 
données ouvertes, selon la Norme ITIE 

Les TDR sont élaborés et validés  
 

Comité ad hoc 2017 PM 

2-Lancer la procédure de recrutement soit à 
travers un Appel à Manifestation d’intérêt, soit 
par évaluation de la meilleure stratégie 
possible pour ce recrutement 

Contrat du consultant et  
Ordre de mission du consultant 

ST/ITIE 
 

2017 PM 

3-Proposer une architecture technique en 
tenant compte du site web actuel du Comité 

Le document technique décrivant 
l’architecture est élaboré et validé 

Consultant 2017 PM 

4-Réaliser un portail open data conforme aux 
TDR 

Le portail open data est réalisé, 
présenté et validé 

Consultant  2017 1 000 000 

5-Mettre en ligne le portail Open Data le portail Open Data est mis en ligne 
et accessible à partir d’une Adresse 
internet et un domaine dédié 

Consultant 2018     300 000 
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NUM Objectifs Activités Résultats attendus / Indicateurs Entités 
responsables 

Calendrier Coût/ 
financements 

AXE PRIORITAIRE N°2 : PROMOTION ET PLAIDOYER POUR L’OUVERTURE DES DONNEES DANS LES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES EXTRACTIVES 

1. 

 
Promouvoir le 
portail et l’usage 
de données 
ouvertes 

1-Lancer une  campagne multimédia de 
promotion du portail de données ouvertes 

-Statistiques du portail  

-Nombre de feedback 

ST/ITIE 
 

2018   1 200 000 

2-Partager les compétences et l’expérience 
techniques avec d’autres pays afin de 
maximiser le potentiel de données 
ouvertes. 

-Rapport de Partage 
d’expériences 

ST/ITIE 
 

2018 PM   
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Orienter les 
systèmes 
gouvernementaux 
vers l’usage de 
données ouvertes 

3-Organiser un atelier de sensibilisation sur 
les outils de données ouvertes ITIE. 

- Fiches de présence  
 

ST/ITIE 
 

2019    1 500 000 
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Evaluer les progrès 
accomplis 

4- Evaluer l’exécution de la feuille de route 
des données ouvertes 

-Rapport de mi-parcours 
disponible  

COMITE 
/ST/ITIE 

2019 PM 

5-Intégrer les ajustements à faire dans la 
feuille de route 

Version actualisée de la feuille de 
route validée 

ST/ITIE 
 

2019 PM 

Coût estimatif 4 000 000  
 


