
 

 

PLAN DE ACCIÓN 2016- 2018 
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Actividad A.1.1 Acreditar representantes de instituciones de la CMP 

(nacional y regional) delegando representantes titulares y suplentes 

para el periodo 2016- 2017 y para el período 2018 (Título I, Art.3/ EITI-

PER)

x X *CMP 0 −−−−

Actividad A.1.2 Adoptar decisiones por consenso al interior de la 

CMP para la gestión de la Iniciativa.(Título III, Art.9/ EITI-PERU).
X X X X X X X X X X X X X X X X X X CMP 0 −−−−

Actividad A.1.3 Constituir grupos de trabajo,  temporales (ad hoc), 

con los miembros de la CMP para tratar temas específicos: lecciones 

aprendidas, análisis de resultados y efectos de la implementación de 

EITI a través de los ECN, etc. (Título II, Art.5/ EITI-PERU; EITI-

Internacional requisito 7).

x X X X X  CMP 0 −−−−

Actividad A.1.4. Elaborar e implementar Hoja de Ruta para el 

cumplimiento del Estándar de Lima 2016. 
X X X X X X X X X X X X X  CMP 0 −−−−

ST Nacional
68,500 MINEM

ST Nacional 0 −−−−

Producto B.1 Equipo técnico capacitado en materias 

vinculadas a la transparencia en las industrias extractivas y 

monitoreo de actividades.

Actividad B.1.1 Capacitar a profesionales para fortalecer el impacto 

del trabajo técnico.
X X X X X X CMP, ST 15,000 MINEM

Producto B.2 Se cuenta con equipo técnico e infraestructura 

para el cumplimiento de las actividades de la Secretaría 

Técnica de EITI-PER.

Actividad B.2.1 Verificar que se cuente con el equipo técnico e 

infraestructura para el cumplimiento de las actividades de la 

Secretaría Técnica de EITI-PERÚ.

X X X X X X ST 626,782 MINEM

ST Nacional 0 −−−−

ST Nacional 0 −−−−

Financiamiento vinculado al Resultado B

Monitoreo vinculado al Resultado B

Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreo

Producto General: Financiamiento para la adquisición y/o utilización de mobiliario e infraestructura adecuada de la ST EITI-Perú. 

Producto General: Cumplimiento de las actividades propuestas en este resultado.

Difusión vinculado al resultado A

Monitoreo vinculado al resultado A

Actividad: Difundir los Resultados de los Estudios de Transparencia y de la Iniciativa EITI en el 

Perú.

Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreo

Producto General: Sensibilización del público objetivo acerca de la importancia de EITI, difusión de las funciones de la CMP

Producto General: Cumplimiento de las actividades propuestas en este resultado.

Actividad: Gestión de financiamiento

Producto A.1 Gestión de la CMP según Reglamento de EITI 

Perú y estándares EITI Internacional.

 PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

Fuente de 

Financiamiento

Costo en Soles

(aprox.)

Objetivo General:  Consolidación de la implementación de la iniciativa EITI en el Perú en el periodo 2016-2018. 

Resultado A: Se ha fortalecido la Comisión Multisectorial Permanente y la Iniciativa EITI Perú

Objetivo de EITI-Internacional: La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar mundial para promover la transparencia y la gestión responsable de los recursos naturales. Se busca fortalecer los sistemas de gobierno y de la empresa, 

contribuir al debate público, y aumentar la confianza. En cada país la implementación es apoyada por una coalición de gobiernos, empresas y sociedad civil que trabajan juntos. 

Objetivos/Productos Actividades Responsable

2016 2017 2018

Bimestral

Resultado B: Se ha fortalecido la Secretaría Técnica de la Iniciativa EITI Perú.
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 PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

Fuente de 

Financiamiento

Costo en Soles

(aprox.)
Objetivos/Productos Actividades Responsable

2016 2017 2018

Bimestral

Producto C.1 Términos de Referencia para los Estudios de 

Conciliación Nacional del 2015-2016 (2017) y 2017 (2018).

Actividad C.1.1 Elaborar términos de referencia para los respectivos 

Estudios de Conciliación Nacional del 2015-2016, (2017) y  

2017(2018).

X X CMP, ST Nacional 0 −−−−

Producto C.2 Contratación de Consultor independiente para la 

realización de los los Estudios de Conciliación Nacional del 

2015-2016 (2017) y  2017(2018).

Actividad C.2.1 Realizar convocatoria  y selección del consultor 

externo para la elaboración de los Estudios de Conciliación Nacional 
X X CMP, ST Nacional 0 −−−−

Producto C.3 Se han elaborado los Estudios de Conciliación 

Nacional del 2015-2016(2017) y 2017(2018).

Actividad C.3.1 Verificar la elaboración de los Estudios de 

Conciliación Nacional del 2015-2016(2017) y 2017(2018).
X X CMP, ST Nacional 0 −−−−

Producto C.4 Diseño validado del sistema de reporte de 

información de la transparencia en las industrias extractivas. Se 

han dados pasos para la automatización de la información.

Actividad C.4.1 Definir criterios y gestionar el diseño del sistema de 

reporte de información de la transparencia en las industrias 

extractivas. Definir criterios para automatizar y sistematizar la 

información vinculada a la elaboración de los Estudios de Conciliación 

Nacional.

X X X X X X X X X X X X CMP, ST Nacional 30,000 MINEM

Producto C.5 Aprobación e implementación de la Hoja de Ruta 

de para la divulgación de Beneficiarios reales

Actividad C.5.1 Aprobar e implementar la Hoja de Ruta de para la 

divulgación de Beneficiarios reales.
X X X X X X X X X X X X X CMP, ST Nacional 20,000 MINEM

CMP, ST Nacional 422,000 MINEM

ST Nacional
428,110 MINEM

ST Nacional
0 MINEM

Financiamiento vinculado al Resultado C

Difusión vinculada al Resultado C

Monitoreo vinculado al Resultado C

Actividad: Gestión de financiamiento

Actividad: Difundir los Resultados de los Estudios de Transparencia y de la Iniciativa EITI en el 

Perú. VII Conferencia Mundial EITI

Producto General: Financiamiento para la contratación del consultor, realización de los Estudios de Transparencia Nacional y difusión 

de los resultados.

Producto General: Difusión de los Estudios de Transparencia Nacional 2015, 2016 y 2017 y de la Iniciativa EITI.

Resultado C: Se han elaborado los Estudios de Conciliación Nacional correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 según estándar EITI.

Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreoProducto General: Cumplimiento de las actividades propuestas en este resultado.
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 PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

Fuente de 

Financiamiento

Costo en Soles

(aprox.)
Objetivos/Productos Actividades Responsable

2016 2017 2018

Bimestral

Producto D.1 Apoyo político de los Gobiernos Regionales de 

Piura, Moquegua, Loreto 

Actividad D.1.1 Gestionar eventos públicos de apoyo a la 

implementación de la Iniciativa EITI-PERÚ en cada región.
X x x

ST Nacional

0 BANCO MUNDIAL

Producto D.2 Operatividad de las Comisiones Regionales 

Multisectoriales Permanentes (CRMP) de Piura, Moquegua, 

Loreto

Actividad D.2.1 Verificar la operatividad de las Comisiones 

Regionales Multisectoriales Permanentes (CRMP)  de Piura,  

Moquegua, Loreto.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X CMP, ST Nacional 60,000 MINEM

Producto D.3 Estudios de Transparencia Regional 2014-2016 

(2017), 2017 (2018) de Piura, Moquegua,  Loreto  concluidos

Actividad D.3.1 Verificar la elaboración de los Estudios de 

Transparencia Regional 2014-2016 (2017), 2017 (2018) de Piura,  

Moquegua, Loreto.

X X X X X X CMP, ST Nacional 0 BANCO MUNDIAL

Producto D.4 Comisión Regional instalada y operativa en la 

Región Loreto

Actividad D.4.1 Instalación y operatividad de la Comisión Regional 

EITI Loreto.
X X X X X X X X X X X ST Nacional 30,000 MINEM

***CRMP, ST 

Regional, ST Nacional
194,400 BANCO MUNDIAL

CRMP, ST Regional, 

ST Nacional
388,800 BANCO MUNDIAL

ST Nacional 51,840 BANCO MUNDIAL

Resultado D: Se han fortalecido los procesos de implementación de EITI  en Piura, Moquegua , Loreto 

Financiamiento vinculado al Resultado D

Actividad:Gestión de financiamiento para la elaboración de los Estudios de Transparencia 

Regional

Actividad: Difusión de resultados en Piura, Moquegua, Loreto 

Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreo

Producto: Financiamiento para la realización de los Estudios de Transparencia Regional y difusión de resultados en  Piura, Moquegua, 

Loreto

Difusión vinculado al Resultado D

Monitoreo vinculado al Resultado D

Producto:  La Iniciativa EITI y los resultados de los Estudios de Transparencia Regional 2014-2016 (2017) y 2017 (2018) son 

conocidos en las regiones de Piura, Moquegua, Loreto

Producto General: Cumplimiento de las actividades propuestas en este resultado.
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 PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

Fuente de 

Financiamiento

Costo en Soles

(aprox.)
Objetivos/Productos Actividades Responsable

2016 2017 2018

Bimestral

Producto E.1: Identificación de regiones con actividad 

extractiva representativa donde se implementará EITI.

Actividad E.1.1 Evaluar información económica, contexto institucional 

- político y socioambiental de las regiones.  
X X X X X X CMP, ST Nacional 0 MINEM

Producto E.2: Nuevas Ordenanzas EITI Regional e Instalación 

de las nuevas comisiones regionales.

Actividad E.2.1  Promover la aprobación de ordenanzas regionales 

EITI e impulsar la  instalación de comisiones tripartitas regionales con 

incidencia en la participación voluntaria de gobiernos locales, 

instituciones públicas que perciben ingresos provenientes de pagos de 

las empresas extractivas. 

X X X X X X X X X ST Nacional 18,000 MINEM

Producto E.3: Documentos de Gestión y TDR de Estudios de 

Transparencia Regional de las nuevas comisiones regionales 

Actividad E.3.1  Promover y asistir en la elaboración de documentos 

de gestión de las Comisiones Regionales EITI. Asimismo, asistir 

técnicamente en el proceso de elaboración de los Términos de 

Referencia de Estudios de Transparencia Regional.

X X X X X X X X X X X X X CMP, ST Nacional 60,000 MINEM

Producto E.4 Estudios de Transparencia Regional 2014-2016 

(2017), 2017 (2018) de tres Nuevas Regiones concluidos

Actividad E.4.1 Verificar la elaboración de los Estudios de 

Transparencia Regional 2014-2016 (2017), 2017 (2018) de tres 

Nuevas Regiones

X X X X X X X CMP, ST Nacional 291,600 BANCO MUNDIAL

ST Nacional, CRMP 

(posiblemente)
0 MINEM

ST Nacional, CRMP 

(posiblemente)
1,167,200

BANCO MUNDIAL Y 

PENDIENTE DE 

APROBACIÓN 

RECURSOS DE  

SECO (Cooperación 

Suiza)

ST Nacional, CRMP 

(posiblemente)
77,760 BANCO MUNDIAL

ST Nacional, CRMP 

(posiblemente)
32,400 BANCO MUNDIAL

Abreviaturas : 3,982,392 TOTAL

*CMP

**ST Nacional Secretaría Técnica Nacional

***CRMP

****ECN Estudio de Conciliación Nacional

Producto: Informe de Auditoría

Proceso vinculado a los resultados D y E

Actividad: Actividades de difusión

Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreo

Producto: Difusión de EITI-PERÚ en nuevas regiones

Producto: Cumplimiento de las actividades del resultado

Actividad: Realización de la Auditoría

Comisión Regional Multisectorial Permanente

Actividad: Gestión de financiamiento
Producto: Financiamiento para la generación documentos de gestión e instalación de nuevas comisiones (personal e infraestructura). 

Aseguramiento de la sostenibilidad.

Comisión Multisectorial Permanente

Monitoreo vinculado al Resultado E

Resultado E: Se ha implementado EITI en tres nuevas regiones con actividades extractivas representativas.

Financiamiento vinculado al Resultado E

Difusión vinculado al Resultado E
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